

DODATOK č. 2
ZMLUVA O DIELO č. 5822PF
UZAVRETÁ PODĽA § 536 a NASL. OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA MEDZI TÝMITO
ZMLUVNÝMI STRANAMI

Objednávateľ:

Obchodné meno : **Obec Markušovce**
Sídlo: Michalská 51, 053 21 Markušovce
IČO: 00 329 355
DIČ: 2020717765
IČ DPH: Neplatca DPH
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Spišská Nová Ves
IBAN: SK70 0200 0000 0000 2452 6592
Právne zastúpený: Peter Fulla, starosta obce
E-mail: obecmarkusovce@markusovce.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **PROFIROB s.r.o.**
Sídlo: Vajanského 4, 080 01 Prešov
IČO: 51697360
DIČ: 2120764008
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK15 0900 0000 0051 4567 1932
Právne zastúpený: Ing. Dalibor Blizman, konateľ
E-mail: profirobsrob@gmail.com

(ďalej len „zhotoviteľ“)

ČI. 1
Predmet Dodatku

Predmetom dodatku je zmena a doplnenie Zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 20.12.2022 medzi zmluvnými stranami. V priebehu plnenia Zmluvy o dielo sa vyskytla potreba vykonania navyiac prác, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve o dielo a ktoré sú nevyhnutné k riadnemu dokončeniu a užívaniu Diela „**Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí MRK v obci Markušovce**“. Obstaranie nového dodávateľa na „naviac práce“ by mohlo spôsobiť obci významné ťažkosti (napr. kvôli koordinácii viacerých dodávateľov na jednom stavenisku) alebo podstatnú duplicitu nákladov, ohroziť harmonogram stavebných prác.

Podľa § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov platí, že:
Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania,

b) ak ide o doplňujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ alebo koncesionár a zmena dodávateľa alebo koncesionára

1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.

2. spôsobí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov.

c) potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy,

Čl. 2 Zmeny dotknuté Dodatkom

2.1. Dodatkom sa dopĺňa príloha č. 1: Rozpočet práce navyše

2.2. Vykonanie navyše prác, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č. 2, sú nevyhnutné k riadnemu dokončeniu, sprevádzkovaniu a riadnemu užívaniu diela, pričom s ohľadom na charakter týchto prác by zmena dodávateľa, resp. určenie nového dodávateľa na vykonanie navyše prác, nebola možná najmä z technických dôvodov so zreteľom na zodpovednosť a záruky za kompletne dielo v plnom rozsahu.

2.3. Hodnota navyše prác predstavuje sumu:

Cena bez DPH: 12 248,32 EUR

DPH 20%: 2 449,66 EUR

Cena vrátane DPH: 14 697,98 EUR

Slovom: štrnásťtisícšesťstodevät'desiatsedem EUR, deväťdesiatosem centov.

Článok 2 bod 2.1 zo ZoD sa aktualizuje na sumu:

2.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa Čl. 1 tejto zmluvy vyjadruje cenovú úroveň v čase predloženia návrhu zmluvy o dielo a je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so Zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená dodávateľom predloženou cenovou ponukou, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu k tejto zmluve:

Cena bez DPH: 162 248,31 EUR

DPH 20%: 32 449,66 EUR

Cena vrátane DPH: 194 697,97 EUR

Slovom: stodevät'desiatštyritisícšesťstodevät'desiatsedem EUR, deväťdesiatsedem centov.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené a platia v celom rozsahu.

Čl. 3 Záverečné ustanovenia

3.1. Zmluvné strany berú na vedomie, že ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú týmto Dodatkom nedotknuté a platia v pôvodnom znení.

3.2. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

3.3 Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých poskytovateľ po jeho podpísaní obdrží jedno vyhotovenie a objednávateľ päť vyhotovení.

3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tohto Dodatku zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.

Prílohy:

- Príloha č. 1 - Rozpočet práce navyč
- Príloha č. 2 - Celkový rozpočet

V Markušovciach dňa

V Markušovciach dňa

.....
Objednávateľ
Peter Fulla
starosta
Obec Markušovce

.....
Dodávateľ
PROFIROB s.r.o.
Ing. Dalibor Blizman,
konateľ

